

HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ráztočno (ďalej len ZaD ÚPN O)

Navrhované termíny obstarávania v súlade s §§ 22 až 28 stavebného zákona :

I. Etapa – činnosť spracovateľa - spracovanie (zhotovenie) „Návrhu ZaD ÚPN O“ v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebného zákona) vrátane **oznámenia o strategickom dokumente (SEA)**.

Navrhovaný termín: 04 – 06 2018

II. Etapa – činnosť obstarávateľa podanie oznámenia o strategickom dokumente na zisťovacie konanie v súlade so Zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaný termín : 05 2018

III. Etapa – činnosť spracovateľa - spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA) na základe rozhodnutia zo zisťovacieho konania obstarávateľom.

Navrhovaný termín : 07 - 08 2018

IV. Etapa – činnosť obstarávateľa – prerokovanie „Návrhu ZaD ÚPN O“ (za súčinnosti spracovateľa) v súlade s § 22 stavebného zákona, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, vrátane vybavenia udelenia súhlasu so záberom PP a LP.

Navrhovaný termín : 07 – 09 2018

V. Etapa – činnosť spracovateľa - dopracovanie „Návrhu ZaD ÚPN O“ k § 25 o opodstatnené pripomienky z vyhodnotenia stanovísk a pripomienok.

Navrhovaný termín : 09 – 10 2018

IV. Etapa - činnosť obstarávateľa – príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 24 stavebného zákona a ich predloženie na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona.

Navrhovaný termín : 10 2018

V. Etapa - činnosť obstarávateľa - predloženie „Návrhu ÚPN O“ na schválenie a schválenie „ÚPN O“ obecným zastupiteľstvom po obdržaní výsledku preskúmania podľa § 25 stavebného zákona.

Navrhovaný termín : 10 - 11 2018

V. Etapa – činnosť spracovateľa – Vyhotovenie čistopisu ZaD ÚPN O

Navrhovaný termín : 11 - 12 2018

VI. Etapa - činnosť obstarávateľa - uloženie ÚPD v zmysle § 28 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení do troch mesiacov od schválenia.

Navrhovaný termín : 12 2018 - 01 2019

V Ráztočne dňa 26.01.2018

za obstarávateľa
Obec Ráztočno
Ivan Škrteľ
starosta obce

za zhotoviteľa
AGS ATELIÉR
Ing. arch. Gabriel Szalay
autorizovaný architekt, konateľ